



## DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA

VISTE le istanze PROT.N. 20211008-3 datata 08/10/2021, PROT.N. 20211203-2 datata 03/12/2021, PROT.N. 20210114-2 datata 14/01/2022, PROT.N. 20220209-1 datata 09/02/2022, PROT.N. 20220209-1 datata 09/03/2022 e PROT.N. 20220329-1 datata 29/03/2022;

LETTI i provvedimenti governativi e in particolare il DL 73/2021 e i DM MIMS 30 settembre 2021, 11 novembre 2021, 7 dicembre 2021, che, limitatamente all'esecuzione di lavori pubblici, hanno introdotto la possibilità della revisione legale dei prezzi e stabilito i parametri per l'adeguamento ai nuovi prezzi rilevati, soltanto per i casi di offerte non presentate nell'anno solare, comunque limitatamente a finestre temporali predefinite, e ponendo a carico dell'Appaltatore il rischio quindi l'onere economico conseguente alle variazioni dei prezzi sui mercati contenuti entro la misura dell'8% (per offerte presentate nel 2020) e del 10% (per offerte presentate negli anni antecedenti);

PRESO ATTO che tali misure governative si applicano agli appalti di lavori pubblici, ma non contengono previsioni espressamente riferite agli appalti pubblici di forniture o servizi;

DATO ATTO che nell'appalto pubblico di forniture in oggetto, l'esecuzione implichi così come per i lavori pubblici, l'utilizzo di materiali da costruzione che hanno subito le variazioni accertate sui mercati di riferimento;

RITENUTO di dover procedere in analogia con quanto previsto dai citati provvedimenti governativi, *mutatis mutandis*;

LETTI gli artt. 106 d.lgs. 50/2016 che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in ragione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili, 81 DL 18/2020 che limita la responsabilità del debitore ove conseguenza dell'applicazione di misure anti-contagio, 1467 c.c. che disciplina la

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla conservazione dei contratti in essere;

VALUTATA la documentazione fornita a comprova della predetta istanza presentata dall'Appaltatore;

ACQUISITE le risultanze dell'accertamento condotto dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore;

VALUTATI gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;

RITENUTO che l'istanza meriti accoglimento limitatamente ai costi conseguenti all'acquisizione dei materiali evidenziati nella Relazione del RUP PROT.N.1802/22/U datata 30/03/2022 ed indicati nell'istanza PROT.N. 20220329-1 datata 29/03/2022

#### **DETERMINA**

l'accoglimento dell'istanza PROT.N. 20220329-1 datata 29/03/2022 pervenuta nella stessa data, limitatamente all'incremento dei costi sulla stessa indicati, per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022

Rosignano Solvay, lì 08 aprile 2022

L'Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti